

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**

Proprietário: Bairro: CENTRO	Endereço: RUA FREI SILVIO	Município: IMBUÍ/SC
Descrição: <b>UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE</b>	Área: <b>242,89 m²</b>	BDI: <b>20,34%</b>
Descrição: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		Data Base: <b>SET/2019</b>
Referencia Orçamento: <b>SINAPI - SETEMBRO/2019 - SEM DESONERAÇÃO</b>		

VALORES EM REAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 19.279,12	7,90	19.279,12	100,00	-	-	-	-	-	-
2	FECHAMENTOS	R\$ 7.777,15	3,19	7.777,15	100,00	-	-	-	-	-	-
3	REVESTIMENTOS	R\$ 24.003,76	9,83	-	-	12.001,88	50,00	12.001,88	50,00	-	-
4	PISO	R\$ 48.935,55	20,04	-	-	24.467,77	50,00	24.467,77	50,00	-	-
5	COBERTURA	R\$ 12.975,27	5,31	-	-	12.975,27	100,00	-	-	-	-
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 22.285,80	9,13	-	-	2.228,58	10,00	10.028,61	45,00	10.028,61	45,00
7	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	R\$ 1.949,55	0,80	-	-	1.949,55	100,00	-	-	-	-
8	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 5.359,60	2,20	-	-	5.359,60	100,00	-	-	-	-
9	INSTALAÇÃO DOS APARELHOS	R\$ 12.005,34	4,92	-	-	-	-	-	-	12.005,34	100,00
10	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 1.892,67	0,78	-	-	-	-	-	-	1.892,67	100,00
11	ESQUADRIAS	R\$ 29.548,34	12,10	-	-	-	-	10.341,92	35,00	19.206,42	65,00
12	COMPLEMENTAÇÕES	R\$ 5.119,61	2,10	-	-	-	-	-	-	5.119,61	100,00
13	PINTURA	R\$ 53.017,47	21,72	-	-	-	-	15.905,24	30,00	37.112,23	70,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>244.149,24</b>	<b>100,00</b>	<b>27056,27</b>	<b>11,09</b>	<b>58982,66</b>	<b>24,16</b>	<b>72745,43</b>	<b>29,80</b>	<b>85364,88</b>	<b>34,96</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>27.056,27</b>	<b>11,09</b>	<b>86.038,93</b>	<b>35,25</b>	<b>158.784,36</b>	<b>65,04</b>	<b>244.149,24</b>	<b>100,00</b>